

화원공설시장 주차환경개선사업(자주식 철골주차장 건립)

주관부서: 일자리경제과 경제노정팀(☎2641)

부족한 주차공간 확보를 통해 전통시장을 방문하는 이용객들의 편의 제공 및 불법 주차로 인한 주민 불편을 해소하고 전통시장 활성화에 기여

□ 추진배경

- 화원시장 주변 주차장이 부족하여 시장 이용객 및 주민들의 주차 불편 발생
- 화원교도소 이전 후적지 개발이후 화원시장 활성화를 도모하기 위해 주차공간 확충 필요

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 6. ~ 2019. 3.
- 위 치 : 화원읍 천내리 892-1
- 규 모 : 2층 3단
 - 대지면적 : 1,121㎡(339평) / 건축연면적 : 3,365㎡(1,018평)
- 주차면수 : 100대(現 27대, ↑73대)
 - 1층 30대, 2층·옥상 각 35대
 - 화원시장 총 주차대수 : 135대 【신설 100, 기존(2주차장) 35】
- 사 업 비 : 17.95억 원(국 4.98, 시 1.66, 군 8.32, 특 3.00)

□ 추진실적 및 향후계획

- 2017. 1. 23. : 주차환경개선사업 국비지원 공모 신청
- 2017. 12. 18. : 국·시비 보조금 교부
- 2018. 3. 30. : 실시설계 완료(사업비 부족 8.95억)
- 2018. 9. 18. : 추가 사업비 확보(제3회 추가경정예산)
- 2018. 12. 26. : 공사 착공
- 2019. 3. : 공사 준공

□ 기대효과

- 화원시장 이용객 편의 제공 및 전통시장 활성화에 기여
- 주차공간 확보로 불법 주차로 인한 주민 불편 최소화