

다사체육공원 내 축구장 인조잔디 교체

주관부서: 문화체육과 체육시설팀(☎2031)

노후된 인조잔디로 인한 안전상 문제로 지속적인 민원 제기, 축구장 정비를 통한 환경개선으로 지역주민 및 동호인에게 보다 좋은 공공체육시설 기반을 제공하여 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 다사로 441(달천리 135번지)
- 사업규모 : 인조잔디 교체(t = 20mm) A = 7,747㎡
- 사업비 : 7억 원
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2019. 4.

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	2018년	2019년	향후계획
계	700	700		
국 비				
시 비				
군 비	700	700		

□ 추진현황

- 2018. 12. : 실시설계용역 보완

□ 향후 추진계획

- 2019. 1. : 일상감사 등 사전 행정절차 이행
- 2019. 2. : 공사 발주 및 착공
- 2019. 4. : 공사 준공 및 축구장 개방