

비슬 관광지 조성

주관부서: 정책사업과 민자사업팀(☎3921)

대건사 중창, 비슬산 숲속 오토캠핑장, 반딧불이 전기차, 호텔아젤리아와 더불어 향후 케이블카 설치 등으로 급증할 것으로 예상되는 관광객에 대비하여 체계적인 관광명소 개발

□ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 용리 산17-8번지 일원
- 면 적 : 250,800㎡(76,000평 정도)
- 주요시설 : 호텔아젤리아, 숲속캠핑장, 청룡놀이마당, 반딧불이 전기차, 상가시설 지구 등
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 490억 원(시설비 380, 보상비 100, 기타 10)

□ 추진상황

- 2016. 12. : 비슬 관광지 지정 신청(市)
- 2017. 6. : 비슬 관광지 지정(市)
- 2017. 7. : 관광지 조성계획 및 기본설계용역 착수
- 2017. 11. ~ 2018. 4. : 도시관리계획 변경
 - 도시자연공원구역 및 최고고도지구 일부 해제
- 2017. 12. : 비슬산 관광지 주차장 조성공사 착공
- 2018. 5. : 관광지 조성계획 승인 신청(市)
- 2018. 12. : 비슬산 관광지 주차장 조성공사 준공

□ 향후계획

- 2019. 1. : 관광지 조성계획 승인(市)
- 2019. 2. : 편입토지 보상 및 실시설계용역
- 2020. 2. ~ 2022. 12. : 비슬 관광지 조성공사 추진