

비슬산 참꽃 케이블카 설치

주관부서: 정책사업과 민자사업팀(☎3921)

대건사 개산 이후 비슬산 탐방 관광객이 폭증함에 따라 편리한 신개념 수송시설인 케이블카를 도입 새로운 관광인프라 구축 대건사 등 비슬산권 관광문화 융·복합 및 부가가치 극대화로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 용리 산1번지 일원
- 거 리 : 케이블카 거리 약 1.9km(공용철골주차장 ~ 대건봉)
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 310억 원 정도

□ 추진상황

- 2016. 5. : 비슬산 참꽃케이블카 설치 자문위원회 구성 및 개최
- 2016. 9. : 케이블카 기본구상 및 타당성 조사용역 착수
- 2017. 2 ~ 11. : 도시닥터 자문위원회 개최(2회) 노선안 확정
 ※ 공영철골주차장 ↔ 대건봉 인근(천연기념물 제435호 보존)
- 2017. 12. : 기본구상 및 타당성 조사용역 완료

□ 향후계획

- 2019. 2. : 공원계획 및 도시관리계획 변경 결정 등 용역 착수
- 2019. 10. : 공원계획 및 도시관리계획 변경 결정
- 2019. 10. : 기본 및 실시설계 등 용역 발주, 편입토지 보상
- 2020. 4. : 기본 및 실시설계 완료
- 2020. 5. ~ 2021. 12. : 케이블카 설치 공사 착·준공