

용금공단 지구단위계획 수립

주관부서 : 도시과 도시계획팀(☎2811)

기 공장 입지지역(전 준농림지역)이나 대구시 편입시 자연녹지지역으로 결정된 후 노후화된 용금공단의 체계적인 개발을 유도하기 위한 지구단위 계획 수립

□ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 용리 706-8번지 일원(73,820㎡)
- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2021. 5.
- 사 업 비 : 202백만 원(군비)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2019	2020 이후	비 고
계	202	-	-	202	
군 비	202	-	-	202	

- 주요내용
 - 지구단위계획 수립
 - 전략환경영향평가 등

□ 추진사항(용역률 : 10%)

- 2020. 5. 8. : 용역계약, (주)아람이엔씨
- 2020. 5. 11. : 용역착수
- 2020. 5. ~ 6. : 현황 조사 및 분석

□ 향후계획

- 2020. 7. ~ 2021. 1. : 지구단위계획 수립
- 2021. 1. : 주민 의견청취 및 관계부서 협의
- 2021. 2. : 군의회 의견청취 및 도시계획위원회 자문
- 2021. 3. : 지구단위계획 수립(안) 결정 신청(군 → 시)
- 2021. 5. : 도시관리계획(지구단위계획) 결정(대구시)