

「달천1지구」 지적재조사사업

주관부서 : 토지정보과 지적재조사팀(☎3721)

토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 지적공부(地籍公簿)의 등록사항을 바로 잡고, 종이에 구현된 지적(地籍)을 디지털(좌표) 지적으로 전환

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 달천리 36-2번지 일원
- 면 적 : 59,953m²(196필지)
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 39,373천 원(국비)

□ 추진상황(진행률 : 56%)

- 2019. 12. 17. : 실시계획수립 공고
- 2020. 4. 13. : 측량 대행자 선정
- 2020. 6. 1. : 사업지구 지정고시
- 2020. 6. : 토지현황조사 및 지적재조사측량실시

□ 향후계획

- 2020. 7. ~ 9. : 경계협의 및 임시경계점 설치
- 2021. 2. : 지적확정조서 작성 및 경계결정위원회 개최
- 2021. 2. ~ 5. : 이의신청 접수 및 토지 경계 재확정
- 2021. 5. : 지적재조사위원회 개최
- 2021. 5. ~ 12. : 조정금 산정 및 지급·징수
- 2021. 7. : 사업완료 공고 및 새로운 지적공부 작성

□ 기대효과

- 경계분쟁 해소 및 소송비용 경감
- 디지털 지적 구현으로 종이 도면 한계 극복