

비슬산 참꽃 케이블카 설치

주관부서 : 정책사업과 케이블카TF팀(☎8321)

대견사 개산 이후 비슬산 탐방 관광객이 증가함에 따라 편리한 신개념 수송시설인 케이블카를 도입 새로운 관광인프라 구축 대견사 등 비슬산권 관광문화 융·복합 및 부가가치 극대화로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 양리 산5번지 일원
- 거 리 : 약 1.831km(공영철골주차장 ↔ 대견봉 인근)
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2022. 6.
- 사 업 비 : 310억 원 정도(군비)

□ 추진상황(진도율 : 20%)

- 2016. 5. : 비슬산 참꽃케이블카 설치 자문위원회 개최
- 2016. 9. : 케이블카 기본구상 및 타당성 조사용역 착수
- 2017. 12. : 케이블카 기본구상 및 타당성 조사용역 완료
- 2019. 3. : 군립공원계획 변경 및 도시관리계획(궤도) 결정 등 용역 착수
- 2019. 12. : 도시관리계획(궤도) 결정 및 군립공원계획 결정(변경) 고시
- 2020. 4. : 기본 및 실시설계 및 동식물상 봄조사 용역 착수
- 2020. 5. : 실시설계용역 착수보고회 개최
- 2020. 6. : 환경영향평가 용역 발주 및 자문위원회 구성

□ 향후계획

- 2020. 8. : 외자구매 업체 선정
- 2020. 9. : 편입토지 보상 시행 및 소규모재해영향평가 협의
- 2021. 3. : 실시계획 인가
- 2021. 5. ~ 2022. 6. : 참꽃 케이블카 설치공사 착·준공